

Lfd. Nr.	Thema	Auftrag	verantwortlich	Auftragstermin	Erledigungstermin
1	Matschspielplatz/ Sandfang	Abtrag Sickerpackung, Gestaltung „Becken“, Beschaffung Sandsteine, Bagger, Beton, 5 Mann , Material+Bagger ca 800,-€ Pumpendrosslung nicht möglich, evtl Umwandl.in Barfußpfat	Eva, Pumpenumbau	Andreas spricht mit Fa. Knoll und Horst Sebastian	Wintersaison
3	Beitragsordnung erstellen		Michael		schnellstmöglich
4	Strahler	Strahler 3 funktioniert nicht, Strahler 4 muss gedreht werden; überprüfen lassen/Fa. Grün	Michael	läuft	schnellstmöglich
5	Wärmehalle	2 Angebote Dach Holzkonstruktion mit Trapezblechen, ca. 30.000,- , Horst Pläne an H. Bleh, abwarten Urteil H. Bleh (Pulldach). Isolierung? Gutachten klären	Michael, Horst	ruht	
6	Statiker für Kabinentrakt und Wärmehalle sowie Hilfsträgerfunktion	Fa. Xella (H. Köhn),	Horst		gelegentlich
7	Modifizierung sanitäre Anlage	Ablauf	Horst / Michael		sofort
7a	Erweiterung sanitärer Anlagen	Plan für Umkleidetrakt neben den Duschen inkl. grober Kostenplanung	Horst		sofort
8	Balkon Gaststätte	muss renoviert und neu gestaltet werden - Ideen!! Gaststätte: Holzdecke Balkon Gaststätte dringend renovierungsbedürftig; soll durch neue ersetzt werden; Andreas holt Angebot ein	alle, Andreas	s. Protokoll	läuft
10	Liegewiese	Rasensanierung	Eva	zurückgestellt	Mrz 10
11	Solarium	einer der Räume des Bademeisterbereichs (erledigt); aufbauen	Michael		Inbetriebnahme zur Badesaison 2010; evtl. Aufbau 26.09.06
16	Aquajogging	Modalitäten für 2010 klären	alle		Winter 09/10
18	Duschen	Einstellung bzgl. Dauer und Temperaturkonstanz mit Fa. Knoll	Michael		vor Saison 2010
19	Becken	Beckenkopf mit Haken zum Absperren der Bahnen reparieren	Stadtwerke		vor Saison 2010
20	Bademeister	Axel Roth ansprechen wegen Dauertelefonieren währen der Arbeitszeit	Michael		vor Saison 2010
21	Yoga-Kurs	Kurs mit Frau Meier (Weinstraße) gewünscht	Gerda		Jan 10
22	Treppe vor Bademeisterraum	ersetzen und durch Schräge ersetzen	Horst		gelegentlich
23	Flyer	zur Saisonöffnung (auch als Plakat)	Gerda		Januar/ Febr. 2010
24	Fliesenspiegel Umkleidetrakt - Waschbecken	zur Saisonöffnung	Michael, Horst		Mrz 20
25	Neues Mäherteam	ab März	Andreas		Frühjahr 2010
26	Stiftungen	Auswertung, welche in Betracht kommt Anschreiben	Gerda Thomas		gelegentlich
27	Mitgliederbrief	Hinweis auf personellen Engpass und Aufruf zu Mitarbeit	Eva, Thomas		Ende Jan. 2010
28	Herrentoilette neben Kasse; Ersatz der Rinne durch Urinale	Angebot einholen	Michael		schnellstmöglich
29	Berechnungsanlage Blumenbeete	Planung der Berechnungsanlage	Eva, Berndt		schnellstmöglich