

Lfd. Nr.	Thema	Auftrag	verantwortlich	Auftragstermin	Erledigungstermin
1	Matschspielplatz/ Sandfang	Abtrag Sickerpackung, Gestaltung „Becken“, Beschaffung Sandsteine, Bagger, Beton, 5 Mann , Material+Bagger ca 800,-€ Pumpendrosslung nicht möglich, evtl Umwandl.in Barfußpfat	Eva, Pumpenumbau	Andreas spricht mit Fa. Knoll	Wintersaison
2	Konzepterstellung mit der Landjugend/ Landjugendheim	Am 14.01.08 erfolgte Treffen mit Ortsvorstand, H. Kemmeter, M. Bolz und LJ beim OB. Eventuell wird ein Brief an den Innenminister geschrieben mit der Bitte um finanzielle Unterstützung. LJ beauftragte neuen Architekten für Planung, Kosten- u. Zuschussermittlung.	Horst/Michael		läuft
3	Beitragsordnung erstellen		Michael		schnellstmöglich
4	Strahler	Strahler 3 funktioniert nicht, Strahler 4 muss gedreht werden; überprüfen lassen/Fa. Grün	Michael	läuft	schnellstmöglich
5	Wärmehalle	2 Angebote Dach Holzkonstruktion mit Trapezblechen, ca. 30.000,- , Horst Pläne an H. Bleh, abwarten Urteil H. Bleh (Pultdach). Isolierung? Gutachten klären	Michael, Horst	ruht	
6	Statiker für Kabinentrakt und Wärmehalle sowie Hilfsträgerfunktion	Fa. Xella (H. Köhn),	Horst		gelegentlich
7	Modifizierung sanitäre Anlage	Ablauf	Horst / Michael		sofort
7a	Erweiterung sanitärer Anlagen	Plan für Umkleidetrakt neben den Duschen inkl. grober Kostenplanung	Horst		sofort
8	Balkon Gaststätte	muss renoviert und neu gestaltet werden - Ideen!! Gaststätte: Holzdecke Balkon Gaststätte dringend renovierungsbedürftig; soll durch neue ersetzt werden; Andreas holt Angebot ein	alle, Andreas	s. Protokoll	läuft
9	Balkon Gaststätte	Brüstung ist abgeblättert; Sanierung notwendig	Horst	s. Protokoll	
10	Liegewiese	Rasensanierung	Eva	zurückgestellt	Mrz 10
11	Solarium	einer der Räume des Bademeisterbereichs (erledigt); aufbauen	Michael		Inbetriebnahme zur Badesaison 2010; evtl. Aufbau 26.09.06
12	Solarium	Voraussetzung für kommerziellen Betrieb klären (Gesetzeslage)	Gerda		schnellstmöglich
14	100 Tage Öffnungszeiten	Entscheidung, ob früher, später oder wie 2009 Wetterdaten der letzten Jahre zum Vergleich	alle Thomas		vor Badesaison 2010
15	Gaststättenpacht	Klärung, ob Pacht von Besucherzahl des Bades abhängig, mittels Pachtvertrag	Michael		Vorstandssitzung Sept.
16	Aquajogging	Modalitäten für 2010 klären	alle		Winter 09/10
17	Rasen	Einsämaschine	Andreas		schnellstmöglich
18	Duschen	Einstellung bzgl. Dauer und Temperaturkonstanz mit Fa. Knoll	Michael		vor Saison 2010
19	Becken	Beckenkopf mit Haken zum Absperrern der Bahnen reparieren	Stadtwerke		vor Saison 2010
20	Bademeister	Axel Roth ansprechen wegen Dauertelefonieren während der Arbeitszeit	Michael		vor Saison 2010
21	Yoga-Kurs	Kurs mit Frau Meier (Weinstraße) gewünscht	Gerda		Jan 10
22	Treppe vor Bademeisterraum	ersetzen und durch Schräge ersetzen	Horst		gelegentlich
23	Flyer	zur Saisonöffnung (auch als Plakat)			Januar/ Febr. 2010